АКТ
о результатах контроля за исполнением специального инвестиционного контракта № б/н от 04 декабря 2018 года в отношении 
создания на территории Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского  муниципального района    свиноводческого комплекса не менее  чем на 2500 голов основных свиноматок полного цикла путем  нового  строительства  комплекса   зданий,   строений  и  сооружений производственного и иного  назначения,
 заключенного с ООО «Тарбаево»

г. Гаврилов Посад                                                                        6 июля 2021 года

          На основании частей 1, 2, 4 и 6 статьи 14 Федерального закона от 13 июня 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с статьей 5 специального инвестиционного контракта (далее СПИК) проведена проверка исполнения ООО «Тарбаево» условий заключенного контракта.
         Проверка проводилась заместителем Главы администрации, начальником Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района М.В. Карасевой, заместителем Главы администрации, начальником Управления градостроительства и архитектуры Администрации  Гаврилово-Посадского муниципального района В.Э. Тензоком, начальником отдела экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  М.Е. Сафроновой.
         Предмет проверки: исполнение обязательств по созданию свиноводческого комплекса на 2 500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево» по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, c. Ярышево и соблюдение частным партнером условий соглашения о муниципальном частном партнерстве. 
           Контрольные мероприятия проводились в период с 02.07.21г. по 06.07.21г.
          Проверяемый период: 2020 год.
          До начала проверки частному партнеру было направлено письмо №253 от 19.02.2021 года о необходимости предоставления пояснительной записки, копий документов, подтверждающие проведение мероприятий и работ по созданию свиноводческого комплекса «Ярышево»  запланированных на 2020 год.
          Запрашиваемые документы представлены частным партнером 01июля 2021 года.
           Согласно условиям СПИК частный партнер обязуется:
1. Осуществить регистрацию субъекта (производственной или иной хозяйственной) деятельности на территории Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области, по месту расположения создаваемого объекта.
2. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Контракту.
3. Обеспечить выполнение условий освоения и содержания площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку площадки и прилегающих к ней территорий.
4. Обеспечить строительство и ввод Инвестиционного объекта в эксплуатацию в сроки, установленные Контрактом, и с качеством, соответствующим действующим строительным нормам и правилам.
5. Обеспечить оформление и государственную регистрацию имущественных прав в установленном действующим законодательством порядке. Осуществлять своевременно и в установленном порядке арендные платежи за пользование земельными участками.
6. Обеспечить создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда и заработной платой, не ниже размера средней  заработной  платы, установленного на  территории  Гаврилово-Посадского городского поселения. 
7. Принимать меры, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
[bookmark: _GoBack]8. Принимать участие в муниципальных программах социально-экономического развития.
             
         По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:
        Строительно-монтажные работы, свиноводческого комплекса на 2 500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево» по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, c. Ярышево, выполняются в соответствии с  графиком строительства.
         Степень строительной готовности составляет – 39%.
Всего профинансировано 62,85 % от общей стоимости затрат.
Технические условия на электроснабжение получены, выполнен проект по электросетям, установлена трансформаторная подстанция, столбы линий электропередач и проложена одна линия электроснабжения. Второй участок сетей электроснабжения проектируется.
Получены технические условия по сетям газоснабжения. Сети газоснабжения до площадки в рамках своих обязательств будет прокладывать ОАО «Газпром» за счет собственных средств, работы по прокладке сети ведутся.
          Примерный срок окончания СМР – октябрь 2021г.



Заместитель главы администрации,
начальник Управления экономического
развития                                                                                           М.В. Карасева

Заместитель главы администрации,
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