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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
     РАСПОРЯЖЕНИЕ


от  25.01.2022  № 17-р

О   плане  по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в Гаврилово-Посадском муниципальном районе


	В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Ивановской области от 21.12.2020 № 646-п «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района р а с п о р я ж а е т с я:
           1.Утвердить План по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее-План), в соответствии с типовой формой Плана по снижению объемов  количества объектов незавершенного строительства, утвержденной приказом Департамента строительства  и архитектуры Ивановской области от 25.01.2021 № 11 согласно  приложению.
	2. Разместить План на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.
	3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
               
      



Глава Гаврилово-Посадского 
муниципального района                                                               В.Ю. Лаптев






	
	Приложение к распоряжению
  администрации Гаврилово-Посадского 
муниципального района 
     от  25.01.2022  № 17-р




ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,
при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,
в Гаврилово-Посадском муниципальном  районе
(исполнительный орган государственной власти Ивановской области/
муниципальное образование Ивановской области)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

	№
п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения
объекта

Назначение объекта
	Мощность
объекта

Сметная
стоимость, тыс.
рублей
	Планируемый
период
строительства

Годы 
фактического
начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства
	Реестровый
номер
государственного/
муниципального
 имущества
	Документ –
основание
для
выделения
средств
федерального/
регионального/местного 
бюджета
(начала
строительства)
	Фактические
расходы на
реализацию
объекта,
тыс. рублей,
всего, 
в том числе
из
федерального
бюджета
по состоянию
на 01.01.2022 года

	Остаток
сметной 
стоимости,
тыс. рублей,
по состоянию
на 01.01.2022года

	Источники и объемы
финансирования, необходимого 
для завершения строительства
	Срок ввода
объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, 
тыс. рублей
	В том числе за
счет средств
федерального 
бюджета,
тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту "Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла "Ярышево" по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с.Ярышево на з/у с кадастровым номером 37:03:011407:523
Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
Назначение: автомобильная дорога предназначена для подъезда к свиноводческому комплексу на 2500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:03:011407:523, имеет выход на автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения Гаврилов-Посад-Бережок
	Мощность: 4859,24 м,
сметная стоимость: 135 703 349,10

	планируемый период строительства: 2021
Годы фактического начала и прекращения строительства: 2020-2022,
степень завершенности строительства: 80%
	-
	Разрешение на строительство: 
RU 37509101-307-2020
	133681928,84
	2021420,26
	133681928,84
	88640507,44
	2022










Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/муниципальную казну

	№
п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения
объекта

Назначение объекта
	Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс . рублей
	Планируемый
период
строительства

Годы 
фактического
начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства
	Реестровый
номер
государственного/
муниципального имущества
	Документ –
основание
для
выделения
средств
федерального/
регионального/
местного 
бюджета
(начала
строительства)
	Фактические
расходы на
реализацию
объекта,
тыс. рублей,
всего, 
в том числе
из
федерального
бюджета
по состоянию
на __.__.20__ года
	Срок принятия 
объекта незавершенного строительства в государственную/
муниципальную казну

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Реконструкция автомобильной дороги с.Осановец-с.Шельбово в Гаврилово-Посадском районе

	мощность-1885 м,

сметная стоимость-23726847,00

	2012
	-
	Разрешение на строительство: 
RU 37509000-111
	23726847,00
	2022

	2.
	Строительство объекта:  «Распределительные газопроводы по д.Шатры, д.Ганшино, д.Крутицы, д.Санково, д.Урусобино Гаврилово-Посадского района Ивановской области»














	мощность- 6987,15м.,

сметная стоимость-14695665,72
	2018-2019
	-
	-
	14695665,72
	2022

	3.
	Строительство автомобильной дороги для МТФ крупного рогатого скота на 1200 голов и 600 скотомест молодняка по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, севернее молокозавода с.Осановец

	мощность-6984,15м,
сметная стоимость- 20015804,60

	2020
	-
	Разрешение на строительство: 
RU 37509305-306-2020
	20015804,60
	2022













	4.
	Строительство объекта Газопровод Гаврилов Посад-с.Осановец 2-й пусковой Гаврилово-Посадского района 
	мощность-23933,56 м.,
сметная стоимость – 12703716,00
	2012
	-
	Разрешение на строительство:RU 37509000-83
	12703716,00
	2022

	5.
	Строительство объекта «Газопровод низкого давления в населенных пунктах Гаврилово-Посадского района»
	мощность-26290,0 м,
сметная стоимость-54767311,00
	2013
	-
	Разрешение на строительство:RU 37509000-112
	54767311,00
	2022

	6.
	Строительство объекта «Межпоселковый газопровод и распределительные газопроводы по с. Ирмес Гаврилово-Посадского района (второй этап строительства)»
	мощность-878,4 м.,
сметная стоимость-10867439,52
	2013
	-
	Разрешение на строительство:RU 37509000-114
	10867439,52
	2022

	7.
	Строительство объекта «Распределительный газопровод по с. Бородино Гаврилово-Посадского района»
	мощность-8272,2 м.,
сметная стоимость- 53684164,35
	2013
	-
	Разрешение на строительство:
 RU 37509000-118
	53684164,35
	2022

	8.
	Строительство объекта «Распределительный газопровод по с. Петрово-Городище Гаврилово-Посадского района»
	мощность-7986,6 м, сметная стоимость-21109239,91
	2013
	-
	Разрешение на строительство:
RU 37509000-113
	21109239,91
	2022

	9.
	Строительство объекта «Газификация фельдшерско-акушерского пункта в с.Бородино Гаврилово-Посадского района Ивановской области»
	мощность-57,22 м, сметная стоимость-1385078,09
	2016
	-
	Разрешение на строительство: 
RU 37509000-149
	1385078,09
	2022

	10.
	Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления по с. Непотягово Гаврилово-Посадского района»
	мощность-569 м,
сметная стоимость-1257227,34
	2015
	-
	-
	1257227,34

	2022
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